[bookmark: _GoBack]麻州林屋安置区市政工程项目招标函 
一、投标人须知
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	江西鑫昌建设工程有限公司

	2
	项目名称
	麻州林屋安置区市政工程

	3
	项目地点
	会昌县麻州镇  

	4
	招标范围
	雨污水管道施工

	5
	资金来源
	自筹项目资金

	6
	工艺要求
	达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

	7
	工期要求
	总工期60天

	8
	报名时间
	2022年3月27日至2022年3月29 日18点前

	9
	付款方式
	按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付20%，剩余10%完工后半年内付清。

	10
	计价方式
	固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价

	12
	联系人
	招标联系人：      曾 工  18162146339
技术负责人：      陈 工  18279182164
需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料

	13
	开标时间地点及举报电话
	开标时间为：2022年3月29号18时00分
地点：会昌县商会大厦九楼会议室
监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881


二、报价要求及中标原则
1、投标要求
[bookmark: _Hlk529951313]1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。
1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。
1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。
1.4、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。
响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币壹万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。
3、中标原则：
3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。
三、承包内容：
4.1 承包内容：
麻州林屋安置区市政工程雨污水管道施工包含：
施工准备→沟槽开挖→垫层施工→管道吊装→管道接口→三角区、管腔、管顶回填→检查井砌筑。


4.2.施工方法
①.沟槽开挖
⑴沟槽底宽：沟槽底宽B=D+2E，其中D为管道外径，E为每侧工作宽度，本项统一取0.5m。
⑵沟槽坡率：本段沟槽开挖深度约为1.5m～2.6m，沟槽开挖坡率按1:0.33进行控制。
⑶土方采用机械开挖、人工辅助开挖。
⑷开挖到位后由人工辅助清底修平。
②.垫层施工
⑴管道开挖完成后，碎石层：管槽槽底夯实后，按照图纸要求铺设20cm厚碎石垫层，采用人工在管沟摊铺及整平。
⑵混凝土垫层施工： 管沟基底施工处理完成后及时报检，取得监理单位的签认后，按设计要求c15混凝土垫层，采用人工在管沟摊铺及整平，保证垫层质量。
⑶基础砂垫层：基础垫层选用符合要求中粗砂进行施工，用人力斗车运至管槽坡顶，经过卸料槽送到施工点，人工整平、用平板振动器进行振实、夯平，夯后表面的平整度和高程符合规范的要求。
③.管道铺设及接口
⑴本段管道管材为内径D300mm高密度聚乙烯（HDPE)双壁波纹管、D400mm-D600mm承插式钢筋混凝土II级管。
⑵现场安装采用吊放，人工辅助对位，调整、固定。安装前，先须复核管道的长度和组合长度，确保安装后管道长度与设计吻合。同时检查到场的管道有无破损现象等现象，如发现后立即更换。
⑶清理：将承口内的橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈清理干净，不得有土或其它杂物
⑷安装橡胶圈：将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中（插口的第二个凹槽），不得装反或扭曲。为了安装方便可用水浸湿胶圈，但不得在橡胶圈上涂润滑剂安装。
④.检查井及其他构筑物的砌筑 
本工程在由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致，本技术交底中将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。
    4.5.1.准备工作
⑴清理基础表面，复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。
⑵根据设计要求砼强度采用商砼或自拌砼浇筑井座，待其强度达到80%后方可进行井身施工。
⑶砂浆按照选定的砂浆配合比上料、拌制，控制好拌制时间，使砂浆拌合均匀，做到随拌随用。
    4.5.2.检查井施工安装
⑴现场施工按顺序开挖、支护、基础施工后，应先安装装配式预制砼检查井，再安装管道。
⑵预制装配式钢筋混凝土检查井底板下铺100㎜厚C10混凝土垫层，底板为220㎜厚钢筋混凝土底板。安装前应进行测量放线。
⑶钢筋混凝土检查井构件的安装要求：
①吊装构件时要求施工现场有足够的吊装作业空间。
②安装时各构件接头处要清理干净，保证井体安装平顺。
③安装构建采用cm1：3水泥砂浆坐浆，保证平整,圆顺,严密。
④构件运输及吊装的混凝土强度应符合设计规定,当设计无规定，不应低于设计强度的80%。











四、 工程量及控制价
                     
控制价
	项目名称
	暂定工程量
	控制单价
	单位
	备注

	DN300HDPE双壁波纹管
	918.1
	46
	m
	包含：土方开挖、回填、沙垫层、密封圈等工序

	混凝土管DN400（雨水管）
	1199.4
	55
	m
	包含：土方开挖、土方回填、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂

	砼管道铺设DN600（雨水管）
	102.7
	65
	m
	包含：土方开挖、土方回填、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂

	砖砌偏沟式单箅雨水口
	34
	150
	座
	包含：土方开挖，雨水口基础浇筑，砌筑，内面粉刷，安装雨水篦

	污水检查井
	30
	1600
	座
	包含：钢筋绑扎、模板安装、自拌浇筑砼及井盖、砌井加高、放井盖、开挖及回填夯实

	雨水检查井
	34
	1600
	座
	包含：钢筋绑扎、模板安装、自拌浇筑砼及井盖、砌井加高、放井盖、开挖及回填夯实






报价表

	项目名称
	暂定工程量
	控制单价
	单位
	备注

	DN300HDPE双壁波纹管
	918.1
	
	m
	包含：土方开挖、回填、沙垫层、密封圈等工序

	混凝土管DN400（雨水管）
	1199.4
	
	m
	包含：土方开挖、土方回填、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂

	砼管道铺设DN600（雨水管）
	102.7
	
	m
	包含：土方开挖、土方回填、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂

	砖砌偏沟式单箅雨水口
	34
	
	座
	包含：土方开挖，雨水口基础浇筑，砌筑，内面粉刷，安装雨水篦

	污水检查井
	30
	
	座
	包含：钢筋绑扎、模板安装、自拌浇筑砼及井盖、砌井加高、放井盖、开挖及回填夯实

	雨水检查井
	34
	
	座
	包含：钢筋绑扎、模板安装、自拌浇筑砼及井盖、砌井加高、放井盖、开挖及回填夯实

	含税点（增值税专票）
	



我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。     
     报价公司（盖章/签字）：
联系电话：
二〇二二年    月    日
承诺书

    我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。







                         单位：（公章）
年    月    日



