 九二基地厂房桩基工程项目招标函 
一、投标人须知
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	江西鑫昌建设工程有限公司

	2
	项目名称
	江西氟盐化工产业基地标准厂房建设项目

	3
	项目地点
	会昌县周田镇九二基地

	4
	招标范围
	桩基工程施工

	5
	资金来源
	自筹项目资金

	6
	工艺要求
	达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

	7
	工期要求
	总工期50天

	8
	报名时间
	2022年4月16日至2022年4月20 日9点前

	9
	付款方式
	按每月支付合格工程量的70%，桩基检测合格后再支付20%，剩余10%桩基完工后壹年内付清。

	10
	计价方式
	固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价

	11
	联系人
	招标联系人：         曾  工 18162146339
（九二厂房项目经理） 曾  工 15779890122
需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人或项目经理，报名需联系招标联系人，并提供报名资料

	12
	开标时间地点及举报电话
	[bookmark: _GoBack]开标时间为：2022年4月20 号上午9:30
地点：会昌县商会大厦九楼会议室
监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881


二、报价要求及中标原则
1、投标要求
[bookmark: _Hlk529951313]1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。
1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。
1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。
[bookmark: _Toc46481525]1.4、申请公司的资格要求

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加桩基工程活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6）本项目的特定资格要求：
1、需要有关于桩基工程相关资质的劳务公司
2、需要提供近三年关于桩基工程的业绩证明需加盖公章（工程项目金额100万元以上）、合同复印件。
3、提供在“国家企业信用信息公示系统”查询记录
4、提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司从业的承诺书。
1.5、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。
响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币五万元整，投标保证金由响应报价人以电汇及现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国农业发展银行会昌支行；账号：20336073300100000186661）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标人中标后需缴纳伍万元履约保证金。
3、中标原则：
3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。
4、 承包内容：
4.1 承包内容：
桩机进出场、钻孔桩成孔(若遇不能成孔地质需要打拔机下护筒进行施工），钢筋笼制作、焊接、安放钢筋笼，砼浇灌，回填桩孔，桩头破碎。
  4.2工艺流程
一)放样定位
工程开工前，根据轴线及桩位布置情况,在场地内建立测量控制网，然后依据控制网测放各桩位中心点。
二）旋挖机就位
钻机就位必须稳固、周正、水平,定位,钻头中心与桩位中心误差不大于１０ｍｍ。
三)埋设护筒
护筒直径应比桩孔直径大200ｍｍ，长度应满足护筒底进入黏土层不少于0.５ｍ 的要求,护筒顶端高出地面０.3m,护筒埋设的倾斜度控制在1%以内,护筒埋设偏差不超过30mm，护筒四周用黏土回填，分层夯实。
四)旋挖机成孔
结合以往施工经验，我方采用现代工具旋挖机进行成孔:在护筒埋设并定位后,使用SR－25０ 型转挖机钻进，该钻机扭矩大,转速高,成孔效率高,适合在中风化层中钻进。
钻机在就位时应重新测量、定位,在成孔过程中采用泥浆护壁。利用钻进过程中钻头对泥土的搅拌作用自然造浆，根据实际需要可对泥浆的比重进行调节，在施工过程中泥浆比重一般控制在1.２~1.3 之间，泥浆在循环过程中在孔壁表面形成泥皮,它和泥浆的自重对孔壁起到保护作用,防止孔壁坍塌。通过成孔施工,泥浆护壁效果比较好，完全可以满足施工的需要。可通过掏渣筒掏渣以及给孔内加清水的方法来调节泥浆的比重,根据实际施工需要,泥浆比重一般控制在1.３ 以上，这样有利于钻进和孔壁的稳定。
五）清孔（如有扩大头才需清孔)
在钻机钻至设计孔深后，将钻头降至孔底，慢转，重点是清出扩大头扩出的余泥。
六)钢筋笼制作与安放
1．钢筋笼制作
钢筋笼在现场分节制作，主筋与加强筋全部焊接,螺旋筋与主筋采
用隔点焊加固,钢筋笼制作符合设计要求外,还应符合表2 规定。
制作好的钢筋笼,即进行逐节验收，合格后挂牌存放。
表２ 　钢筋笼制作允许偏差表
	项次
	项　目
	允许偏差（mm）

	1
	主筋间距
	±1０

	2
	箍筋间距
	±20

	3
	钢筋笼直径
	±１0

	4
	钢筋笼长度
	±５０


2．钢筋笼孔内安放
钢筋笼长(超过16m)在孔口焊接,单面焊１0d，焊缝高度≥0.3ｄ，焊缝宽度≥0.7d。两段笼子应保持顺直，同截面接头不得超过配筋的5０％，间距错开,不少于35d。钢筋焊接完好后，应缓慢下放入孔内,严禁砸笼。
七）下导管
１.导管的选择
采用丝扣连接的导管,其内径φ2５0~φ2８０，底管长度为4m,中间每节长度一般为2.５m。在导管使用前,必须对导管进行外观检查、对接检查。
1)外观检查:检查导管有无变形、坑凹、弯曲,以及有无破损或裂缝等，并应检查其内壁是否平滑,对于新导管应检查其内壁是否光滑及有无焊渣,对于旧导管应检查其内壁是否有混凝土粘附固结。
２)对接检查：导管接头丝扣应保持良好。连接后应平直,同心度要好。
经以上检验合格后方可投入使用,对于不合格导管严禁使用。导管长度应根据孔深进行配备,满足清孔及水下混凝土浇筑的需要，即清孔时能下至孔底；水下浇筑时，导管底端距孔底0.5m　左右,混凝土应能顺利从导管内灌至孔底。
２.导管下放
导管在孔口连接处应牢固,设置密封圈,吊放时，应使位置居中,轴线顺直，稳定沉放,避免卡挂钢筋笼和刮撞孔壁。
八)混凝土浇筑
１．混凝土车搅拌运输；混凝土坍落度控制在18～22ｃm;用搅拌车混凝土直接到孔口倒入料斗内。
２．水下混凝土浇筑：浇筑前，对不同直径、深度的桩孔分别计算出混凝土浇筑初灌量。施工中要保证浇筑初灌量。浇筑时导管埋深控制在2～6m,拆管前专人测量孔内混凝土面，并做记录，浇筑混凝土接近桩顶标高时，应控制最后一次浇筑量，确保桩顶标高符合设计要求。
3．试块制作：在浇桩过程中,随机抽取1~２ 盘混凝土做试块，每支桩应做一组试块，制作好的试块在12h 后拆模，放置静水中养护。试块评定采用数理统计法评定。
九）起拔护筒
混凝土浇筑结束后,即起拔护筒,并将浇筑设备机具清洗干净,堆放整齐。
十)回填桩孔
桩孔混凝土浇筑完成后，应将上部未灌混凝土部分利用场地内护筒、沟、池、槽开挖出来的泥土、矿渣等进行回填，回填满后，用混凝土重新将孔口封。
11） 桩头破碎
    桩基成桩之后约有50-100cm浮浆，需人工破除及钢筋切除多余部分。
三、投标文件递交
1、投标人应将投标文件密封加盖章。
2、所以封袋上都可以写明投标人名称和联系方式。
3、投标人应在投标须知前在规定的时间前将投标文件递交到指定地点。




4、 工程量及控制价

控制价
	项目名称
	暂定工程量
	控制单价
	单位
	备注

	桩基（直径1.2m内包括1.2m）
	3500
	210元
	m
	含增值税专票，包工

	合计
	735000元
















报价表

	项目名称
	暂定工程量
	控制单价
	单位
	备注

	桩基（直径1.2m内包括1.2m）
	3500
	元
	m
	含增值税专票，包工

	合计
	元


我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。   
       
     报价公司（盖章/签字）：
联系电话：
二〇二二年    月    日


承诺书

    我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。




                            单位：（公章）

                             年    月    日

